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第一章招标公告
1. 招标条件

　　本招标项目金武城际公交快线（金华段）站点项目已批准建设，项目业主为金华市快速公交有限公司 ，建设资金来自其他 ，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工一体化进行公开招标，实行资格后审。
2. 项目概况与招标范围

2.1项目总投资：约320万元。
2.2建设规模：金武城际公交快线（金华段）站点项目共12个站点。
2.3招标范围：本次以设计施工一体化方式对本工程实行全过程的工程承包，从初步设计开始的全过程设计、采购、施工、竣工验收、资料存档备案、质量保修、结算审计等，主要包括（但不仅限于）以下内容
（1）设计招标内容：项目实施范围的所有工程的相关设计, 包括但不限于：方案优化设计、初步设计(初步设计深度须满足招标人要求)；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；形象设计；工程技术规范专用条款及物料清单编制。含建筑、结构、消防、给排水、电气、标志、标线、标牌和附属工程等施工涉及到的所有设计总包工作，具体服务内容由招标人在签订合同时明确。
注：勘察不含在本次招标范围内。
（2）采购及施工：包括总承包范围内的所有工程材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的保修服务等。包括工程设计图纸范围内的所有建筑工程、安装工程、总图工程（附属工程）等，具体包括但不限于土石方、基坑开挖、基础、建筑、结构、安装（给排水、电气等）、消防、标志标识、泛光照明等工作内容。（不包括红线范围内的自来水（自来水公司施工部分）、电（高压电施工部分）、通信（运营商部分）等）。

（3）总承包管理服务：包括项目报批报建、各类图纸及专项审查、规划许可等各项审批及施工许可证的代办，设备招标采购、工程项目全过程管理，相关专业（电力、燃气、自来水、电视等）的代办衔接，组织工程竣工验收，资料归档、移交、竣工备案（包括质监、消防、规划、市政等各个专项验收）、产权移交等，质量保修期内的保修服务、结算编制并配合完成结算审核工作等。。

2.4工程建设地点：金武快速路
2.5计划工期：
设计工期：中标通知书发放后且方案评审通过后10日历天内完成施工图。 
施工工期：总工期120日历天，开工日期以监理单位发布的开工令为准。（2021年2月8日前具备通车条件）
2.6施工要求的质量标准： 不低于国家相关验收的合格标准。
设计要求的质量标准： 符合国家相关规定标准。
3. 投标人及项目负责人资格要求

3.1 投标人的资格要求

投标人须同时具有建设部颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质并具有工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上级资质的独立法人或联合体；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、采购、施工的能力。

本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足以上要求及以下要求：

 ①联合体双方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体组成单位不得超过两家,具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的独立法人企业为联合体牵头单位；②联合体各方不得再以自己名义单独参与或参加其他联合体在本招标项目中的投标；③联合体组成后，在投标截止时间后不得变更。

3.2 投标人拟派相关负责人的资格要求

1）项目负责人资格要求：具有建筑工程二级及以上注册建造师或二级及以上注册建筑师资格；不得在其他工程项目中担任工程总承包项目负责人或施工项目负责人。
2）施工项目负责人资格要求：具有建筑工程二级及以上注册建造师资格且持有安全生产任职资格B证，须无在建工程； 

3）设计项目负责人资格要求：具有二级及以上注册建筑师资格。
注：上述人员须出具在本单位6个月（2020年5月 -2020年10月）及以上的社保缴费凭证及相关证明材料【以社保机构（盖章、电子证明）出具养老保险交纳清单为准，缴费单位（或代缴单位的委托单位）和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】。项目负责人与施工项目负责人（或设计项目负责人）可为同一人。至少拟派两位相关负责人。
3.3开标当日，投标人（或项目负责人）不在被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或金华市住房和城乡建设局或企业注册所在地的建设行政主管部门公示为不能投标的限制期内；

3.4开标当日，项目负责人无涉嫌犯罪在羁押或因犯罪被判刑在刑期内（包括缓刑及监外执行）；

3.5开标日前一年内（以通报或处罚文件日期为准），投标人（或项目负责人）未因项目施工被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或金华市住房和城乡建设局或企业注册所在地的建设行政主管部门通报批评（或行政处罚）累计2（含）次以上（同一事项的批评、处罚不累加）；

3.6开标日前一年内（以通报文件日期为准），投标人（或项目负责人）未因项目施工被金华市政府或浙江省政府通报批评累计2（含）次以上（同一事项的批评不累加）；

3.7开标当日，投标人未在金华市工程建设领域招标投标活动失信一类“黑名单”内；
3.8以建筑工程施工总承包资质投标的投标人在招标公告发布之日起从“金华市建筑市场监督管理信息系统” 中下载的《金华市建筑业企业信息表》，登记的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求；以设计资质投标的投标人若为浙江省外设计企业须提供进浙江省承接业务备案证明。

3.9投标人在投标时，需提供符合上述3.3、3.4、3.5、3.6、3.7这五条要求的承诺书。

4、报名时需提交以下资料（加盖企业公章的复印件）按顺序装订成册：
4.1企业介绍信、法定代表人身份证明书及本人身份证复印件（或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件）、联合体投标的还需提供联合体协议书；

4.2企业营业执照副本和资质证书副本；（联合体投标的联合体双方的资料均需提供）

4.3拟任本项目的项目负责人的建造师注册证书、符合招标公告要求的社保缴纳凭证；拟派施工项目负责人及设计项目负责人注册证书。

4.4项目负责人无在建工程的承诺书；

4.5授权委托代理人为本单位在册人员，须出具在本单位3个月（2020年8月、2020年9月、2020年10月）及以上的社保缴费凭证及相关证明材料【以社保机构（盖章）出具养老保险交纳清单为准，缴费单位（或代缴单位的委托单位）和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】；

4.8符合招标公告要求的《金华市建筑业企业信息表》

4.9按本公告第3.9条中要求提供的承诺书；

5、获取招标文件的方式：
5.1投标单位在提交完整的报名资料后，向招标代理机构获取招标文件。招标文件300元/份。
5.2 报名时间：2020年12月11日——12月17日（上午8：30—12：00，下午13：30—17：00时）（北京时间）
6、发布公告的媒介：
浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）、金华市交通投资集团有限公司网站（http://www.jhsjttz.com/）。

7、联系方式
	招 标 人：金华市快速公交有限公司 
	代理机构：浙江华杰工程咨询有限公司 

	办公地址：金华市金东区政和街33号金源大厦3号楼4楼
	办公地址：金华市金东区环城东路1777号宁远大厦11楼 

	联系人： 舒志刚
	联系电话：057982571581
	联 系 人：骆军强
	联系电话：15267386658 

	传真：
	邮政编码： 
	传真： 
	邮政编码：321000  


第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：金华市快速公交有限公司
地址：金华市金东区政和街33号金源大厦3号楼4楼
联系人： 舒志刚
电话： 0579-82571581

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江华杰工程咨询有限公司
地址：金华市金东区环城东路1777号宁远大厦11楼
联系人：骆军强
电话： 057982410965

	1.1.4
	项目名称
	金武城际公交快线（金华段）站点设计施工一体化项目

	1.1.5
	建设地点
	金武快速路

	1.2.1
	资金来源及比例
	 其他

	1.2.2
	资金落实情况
	50%

	1.3.1
	▲招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	▲计划工期
	设计工期：中标通知书发放后且方案评审通过后10日历天内完成施工图。 

施工工期：总工期120日历天，开工日期以监理单位发布的开工令为准。（2021年2月8日前具备通车条件）

计划开始工作日期： 2020年12月22日（具体以发包人发出的通知为准）                      

	1.3.3
	▲质量标准
	施工要求的质量标准：不低于国家相关验收的合格标准。

设计要求的质量标准：符合国家相关规定标准。

	1.3.4
	▲安全文明施工要求
	中标人必须按国家及金华市住房和城乡建设局有关文件规定实行安全文明施工，达到金华市安全文明施工标准化工地。

	1.4.1


	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	FORMCHECKBOX
不接受

√接受，应满足招标公告中投标人及项目负责人资格要求

	1.5
	费用承担和

设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	√  不组织，由投标人自行踏勘现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提疑的截止时间
	2020年12月14日17时00分（北京时间）前加盖单位公章后以书面（或传真）方式递交给招标代理公司。

	1.10.3
	招标人答疑（澄清）的时间
	2020年12月15日17时00分

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.12
	偏离
	不允许偏离。

	2.1
	构成招标文件的

其他资料
	对招标文件所作的澄清、修改及补充。

	2.2.1
	投标人要求澄清

招标文件的截止时间
	2020年12月16日17时00分

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年 12月18日14时 20分（北京时间，逾期不予受理）

	3.1.1
	构成投标文件的

其他资料
	/

	3.2.3
	*最高投标限价

或其计算方法
	本项目概算约320万元。
本项目预算编审时暂列金额按建安工程费5%考虑。

	3.2.4
	*投标报价的

要求
	①本项目设计费：12万元（设计费包干，不参与竞争）。
以上设计费含项目承包范围内的所有设计内容。
②建安工程费投标下浮率：1.00%（含）-4.00%（含）；

建安工程费=308×（1-投标下浮率）（含暂列金额5%）
③投标人报价不在此报价范围内的按废标处理，报价保留两位小数。

特别限定：本工程预算造价（含暂列金额）及最终结算价均不得超过经发包人委托第三方咨询单位审核确认的工程总承包范围内对应的概算费用*（1-中标下浮率），预算造价（含暂列金额）如果超出需要优化设计，最终结算价如果超出，超出部分发包人不予支付。

④本项目总承包管理服务不予计取，请投标人自行考虑在建安工程费报价中。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	▲投标保证金
	/

	3.5.2
	近年财务状况
	  /  年

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	  /  年

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	  /  年

	3.6
	是否允许递交

备选投标方案
	√  不允许

FORMCHECKBOX
  允许

	3.7.1
	签字或盖章要求
	招标文件中“签字”是指要求本人亲手书写的姓名；

招标文件中“法定代表人盖章”是指盖个人印章；

招标文件中“单位公章”是指盖投标人单位法人印章（法定名称），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或非法人印章代替。  

	3.7.2
	投标文件份数
	投标时递交：纸质投标文件正本壹份，副本 壹 份。

	3.7.3
	装订要求
	投标文件各部分正本分别装订成册，并编制目录。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：金华市快速公交有限公司 

招标人的地址： 
√（适用于明标）          （项目名称）资信标(含资格审查资料)、商务标
在2020年12月18日14时20分前不得开启
投标人名称： 

投标人的地址： 

	4.2.2
	递交投标文件地点
	金华交通投资集团有限公司4楼会议室（金华市金东区金源财富中心3号楼412会议室）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√  否
FORMCHECKBOX
  是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：金华交通投资集团有限公司4楼会议室（金华市金东区金源财富中心3号楼412会议室）

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：按本章第4.1项检查。;

开标顺序：
√ （适用于明标）先开资信标(含资格审查资料)、再开商务标。

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人自行组建，共5人。其中：招标人代表1人；从专家库中随机抽取专家4人，由评标委员会成员推举产生组长1人（招标人代表不得担任组长），主持评标工作。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	     是
 √   否，推荐一名中标候选人。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金转账或银行保函或保险保单（出具保函和保单的银行和保险公司需满足以下条件：1、在金华市的银行和保险公司；2、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付；3、有效期：至竣工验收合格之日）。
履约担保的金额：中标价的2%，若采用现金转账，中标公示结束后5日历天内缴纳至招标人指定账户，若采用银行保函或保单，则在中标通知书发放15日历天内，提交符合招标文件要求的保函、保单，否则招标人有权取消中标人资格。履约保证金在工程竣工验收合格后，扣除各项违约金一次性无息退还。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	本招标文件的

解释权归
	本项目招标人

	9.2
	本招标文件的

知识产权归
	本项目招标人

	9.3
	公证机构
	/

	9.4
	▲项目管理机构

人员配备要求
	须符合招标文件中约定的人员配备表要求

	9.5
	▲项目管理机构主要人员到位要求
	须符合招标文件中约定的人员配备表要求

	9.6
	其他
	1.本工程严格执行金市建综(2012)231号文件规定，建筑垃圾、土方运输车辆必须实行密闭化改装，投标人在报价时自行考虑该项因素。
2.本工程建筑施工扬尘治理严格按照《金市建建（2014）115号文件》执行。

3. 本项目工程款实行工资款和其他工程款分账管理制度，具体按《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程项目全面实施工资款和其他工程款分账管理制度的通知》金市建建〔2017〕124号文件执行, 民工工资管理按（金市建建【2018】89号）文件规定执行。

	9.7
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部分依法实施的监督。

	9.8
	重新招标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人被取消中标资格的。

	9.9
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	9.10
	特别说明
	投标人在提交投标文件的同时，应准备好投标人资格审查所涉及的证明材料原件作为备查，评标委员会根据评标的需要，可能要求投标人提供相应的原件。如届时投标人未能按要求及时提供资格审查所涉及的证明材料原件的，则作为资格审查未通过处理。投标人如提供虚假证明材料的，将承担相应的法律责任。

	9.11
	关于联合体相关说明
	1.联合体参加投标的，投标保证金必须以银行转账形式从联合体牵头人的企业基本账号汇出。
2.联合体参加投标的，联合体协议书须为联合体双方成员签字、盖章，其余相关内容仅联合体牵头单位签字、盖章即可。


注：①前附表加“*”内容为不得偏离条款，加“▲”内容为重点条款，请各投标人仔细阅读。

②本招标文件下述内容如与前附表不一致，以本前附表为准。
1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计、采购、施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4 安全文明施工要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人； 

（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（5）被责令停业的； 

（6）被暂停或取消投标资格的； 

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，至本项目投标截止之日止，并因此处于投标限制期限内的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标单位自留备考。

1.5.2招标文件每套售价人民币300元，售后不退。

1.5.3中标单位在领取中标通知书前须向招标代理机构缴纳招标代理费。
1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 投标人一旦中标，不得以不完全了解现场情况为由，提出额外付款或延长竣工日期等要求；投标人对招标人提供的资料所作出的推断，招标人概不负责。

1.9.5招标人向投标人提供的有关施工现场的资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、理解和结论等概不负责。
1.10投标预备会

本工程不召开招标预备会。
1.11分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表规定的时间及方式要求澄清，招标人将通过浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）、金华市交通投资集团有限公司网站（http://www.jhsjttz.com/）网上公告形式予以解答。
2.2.2招标人发布紧急公告，将在投标截止时间之前通过浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）、金华市交通投资集团有限公司网站（http://www.jhsjttz.com/）通知所有潜在投标人。
2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间：见投标须知前附表。
2.3招标文件的修改

2.3.1招标人将以网上公告的形式通知所有潜在投标人对招标文件进行修改。修改的招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。
2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间：见投标须知前附表。
修改的招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在网上下载查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，后果自负。为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。
3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：
(1）资信标（含资格审查资料）
(1）商务标；
3.2投标报价 

3.2.1 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的时间、金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

3.4.3招标项目无异议或投诉的，招标人在评标结果公示结束后2个工作日内退回未中标人的投标保证金；招标项目有异议或投诉，但处理所需时间较长的，招标人将酌情退回与异议或投诉无关的未中标人投标保证金；招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人拒绝配合招标人办理中标通知书事宜或拒绝签收中标通知书；

(3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
(4）投标人在投标期间有串标、围标、虚假投标等违规违法行为；
3.5 资格审查资料

3.5.1投标人基本情况表，企业介绍信，法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件（或法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证复印件），联合体协议书（如有），企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证。（若为联合体投标的，则联合体成员双方的企业营业执照副本、资质证书副本均须提供）。

3.5.2项目负责人注册证书、符合招标文件要求的社保证明；

3.5.3施工项目负责人建造师注册证书、B类证书、符合招标文件要求的社保证明；

3.5.4设计项目负责人建筑师注册证书、符合招标文件要求的社保证明；

3.5.5施工项目负责人无在建承诺书；（按格式提供）

3.5.6符合招标公告3.9条要求的承诺书；（按格式提供）

3.5.7以建筑工程施工总承包资质投标的投标人须在招标公告发布后从“金华市建筑市场监督管理信息系统” 中下载的《金华市建筑业企业信息表》，登记的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求且注明可用于招投标；以设计资质投标的投标人若为浙江省外设计企业须提供进浙江省承接业务备案证明。
3.5.8人员配置及到位要求表；（按附件一提供）

3.5.9工期、质量、安全文明施工承诺书；（按格式提供）

3.5.10拟投入本项目的主要施工设备表； 

3.5.11拟配备本项目的试验和检测仪器设备表；

3.5.12投标人认为需附的其他材料。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1纸质投标文件第一部分为资信标（含资格审查资料）、第二部分为商务标（含正副本），投标文件应单独装订成册。
4.1.2所有投标文件应密封包装在二个袋（或箱）内，其中资信标（含资格审查资料）、商务标二部分分别单独包装。密封袋（或箱）正面加贴封套，包装的接缝处加贴封条，封套（或封条）与密封袋（或箱）的接缝处应加盖投标人单位公章和法定代表人印章。
4.1.3 投标文件密封袋（或箱）的封套上应注明的内容见投标人须知前附表。

4.1.4 未按本章第4.1.1 项至第4.1.3 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加签到。投标人的法定代表人必须持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书、本人在投标企业（2020年9月 -2020年11月） 的养老保险缴纳凭证和有效身份证明原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证。投标人的法定代表人或其委托代理人及拟派的项目负责人未按时参加开标会议的视为自动弃权。

5.1.2开标前各投标人须随身携带法定代表人身份证(或法人授权委托书、代理人身份证、代理人养老保险缴纳凭证)、联合体协议书（如有）等资料原件供工作人员  验证，否则投标文件将被拒绝。并提供以上资料的复印件一份（如因上述需供验证材料放入投标文件而开标前提供不出相应材料的，作没有随身携带处理）。
注：疫情防控期间，每家单位仅允许委托一人参加开标。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

    6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

   （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

   （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

   （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

   （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

   （5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2中标人确定：

（1）评标结果在浙江省政府采购网公示3个工作日；

（2）公示期间无投标人及其他利害关系人针对评标结果提出质疑或投诉的，则中标候选人（拟中标人）即为中标人；

7.2 中标候选人公示

    招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

    在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

    招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

    投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

    评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉
    投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.招标投标

采用纸质招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

       施工开标记录表

开标时间：＿年＿月＿日＿时＿分

招标人代表：           记录人：             监标人：                         

年   月   日
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知

编号：
                          （投标人名称）: 

施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

评标工作组负责人：          （签字）

      年   月   日

附表三：问题的澄清
问题的澄清

编号：

招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

      年    月   日

附表四：中标通知书
中标通知书
                     （中标人名称）: 

                     （招标人名称）建设的位于                   （地点）的                 ，建筑面积：        ㎡，招标内容及范围为                   。于     年    月    日公开开标后，已完成评标工作，并经过3个工作日公示无异议，现确定你单位为中标人，项目负责人为         ，施工项目负责人为         元，设计负责人为          ，其中设计费        ，建安工程费           元， 建安工程费下浮     ，中标工期为      日历天，工程质量要求符合             ，设计质量要求符合                。    

你单位收到中标通知书后，须在     年    月    日   时    分前到                    （地点）与招标人签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向招标方提交履约担保。

	招标人：  （盖单位章）

法定代表人：  （签字或盖章）

     年    月    日
	招标代理机构：  （盖单位章）

法定代表人：  （签字或盖章）

    年    月    日


附表五：中标结果通知书
中标结果通知书

招标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

       年    月＿日

附表六：确认通知
确认通知

投标人：                     （盖单位章）

     年    月     日

附表七：异议
建设工程招标投标异议
                                             年    月    日

	异议提出人
	名称
	（名称及公章）

（法定代表人签字）

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人*
	（附授权委托书、身份证明）
	职务
	

	
	联系电话
	固定电话：                 手机电话：

	异议受理人

（招标人）
	名称
	

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	异议的基本实事
	

	相关请求及主张
	

	有效线索和相关证明材料（可以另附材料）
	

	备注
	


注：投诉人应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第613号令）、《工程建设项目招标投诉活动投诉处理办法》（国家发改委、住建部等七部委第11号令）规定提出异议。

附表八：投诉
建设工程招标投标投诉书
受理单位：                                         年    月    日

	投诉人
	名称
	（名称及公章）

（法定代表人签字）

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	（附授权委托书、身份证明）
	职务
	

	
	联系电话
	固定电话：                手机电话：

	被投诉人
	名称
	

	
	地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	投诉的基本实事
	

	相关请求及主张
	

	有效线索和相关证明材料（可以另附材料）
	

	备注
	


注：投诉人应当按照《《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第613号令）、工程建设项目招标投诉活动投诉处理办法》（国家发改委、住建部等七部委第11号令）规定提起投诉。

有以下情形之一的投诉，将不予受理：1、投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何厉害关系；2、投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；3、投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；4、超过投诉时效的；5、已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的；6、投诉事项已进入行政复议或行政诉讼程序的；  
第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	入围方式
	所有签收的投标文件均进入评审程序

	2.1
	由 公证处 核对投标人保证金信息，发现投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，报评标委员会确认后，则其投标文件将被拒绝。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	本项目接受联合体投标

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.2.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构人员配备要求
	符合第二章“投标人须知”第9.4项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构主要人员到位要求
	符合第二章“投标人须知”第9.5项规定

	2.2.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3、3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.3.1
	分值构成

（总分100分）
	资信标得分：4分

商务标报价：96分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.3.2
	资信标评分标准
	1）投标人近六年（2014年12月1日以来，时间以合同签订时间为准）承接过BRT站台设计类业绩的得2分；（须提供设计合同）本项最高得2分
2）投标人近六年（2014年12月1日以来，时间以合同签订时间为准）承接过BRT站台土建施工类业绩的得2分；（须提供施工合同及项目竣工验收资料）本项最高得2分。

	2.3.3
	商务标报价评分标准
	建安工程费用
下浮率报价（96分）
	1）为保证本项目的顺利推进，本项目由各投标单位根据自身情况在招标文件要求范围内自由报价，不在招标文件中设定范围内报价作废标处理。

2）本项得分满分为96分，当投标人的投标报价存在以下情形时，则按相应情形分别予以扣分 (小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）：

（1）、评标基准价的确定：

各投标人有效报价的算术平均值为A；

评标基准价=A。（算术平均值均保留到元，四舍五入）

评标基准价确定后，无论投标人数量如何变化，评标基准价将保持不变。

（2）、投标报价等于评标基准价时得96分，每大于评标基准价1%扣1分，每小于评标基准价1%的扣2分，以此求出各投标人的此项得分。不为整数时用插入法计算（分值保留2位小数，小数点后第3位四舍五入），计算公式：

如小于评标基准价：96-（评标基准价-投标报价）*2*100

如大于评标基准价：96-（投标报价-评标基准价）*1*100


1.评标方法
本次评标采用经评审的综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及标准进行价格折算，按照经评审的综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。综合得分相同时，商务报价下浮高的优先。商务标得分也相同时，由投标人代表按报名表顺序抽签产生中标候选人。
2.评审标准
2.1入围方法：见评标办法前附表。
2.2初步评审标准
2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.3 分值构成与评分标准
2.3.1分值构成
（1）资信标：见评标办法前附表。

（2）商务标报价：见评标办法前附表。
2.3.2评分标准
（1）资信标评分标准：见评标办法前附表。
（2）商务标报价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.3.2目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分A；
（2）按本章第2.3.3目规定的评审因素和分值对商务标报价计算出得分B；

3.2.2与评审相关的证书、证件、证明文件原件备查。若投标人提供的相关证明材料缺项或不全或无法体现关键内容的，则该项得0分。
3.2.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.5投标人总得分=A+B。

3.2.6评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的，使其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.5评标结果公示

3.5.1招标人在浙江省政府采购网上向社会公示评标结果三日。对评标结果有异议的，投标人可按照招标文件及相关规定提起异议和投诉。公示结束后，招标人向中标人发放中标通知书。

第四章 合同条款及格式
金武城际公交快线（金华段）站点设计施工一体化项目合同
住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局

第一节  合同协议书
发包人(全称) 金华市快速公交有限公司
承包人(全称)                
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就金武城际公交快线（金华段）站点 项目设计施工一体化项目事宜经协商一致，订立本合同。
1、构成合同文件组成内容及解释顺序以专用条款为准。
2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、合同范围：本次以设计采购施工（EPC）总承包方式对本工程实行全过程的工程承包，从初步设计开始的全过程设计、概预算编制、采购、施工、竣工验收、资料存档备案、质量保修、结算审计等。
4、具体内容：
建设规模：金武城际公交快线（金华段）站点项目     。
本次以设计施工一体化方式对本工程实行全过程的工程承包，从初步设计开始的全过程设计、采购、施工、竣工验收、资料存档备案、质量保修、结算审计等，主要包括（但不仅限于）以下内容
（1）设计招标内容：项目实施范围的所有工程的相关设计, 包括但不限于：方案优化设计、初步设计(初步设计深度须满足招标人要求)；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；形象设计；工程技术规范专用条款及物料清单编制。含建筑、结构、消防、给排水、电气、标志、标线、标牌和附属工程等施工涉及到的所有设计总包工作，具体服务内容由招标人在签订合同时明确。

注：勘察不含在本次招标范围内。

（2）采购及施工：包括总承包范围内的所有工程材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的保修服务等。包括工程设计图纸范围内的所有建筑工程、安装工程、总图工程（附属工程）等，具体包括但不限于土石方、基坑开挖、基础、建筑、结构、安装（给排水、电气等）、消防、标志标识、泛光照明等工作内容。（不包括红线范围内的自来水（自来水公司施工部分）、电（高压电施工部分）、通信（运营商部分）等）。

（3）总承包管理服务：包括项目报批报建、各类图纸及专项审查、规划许可等各项审批及施工许可证的代办，设备招标采购、工程项目全过程管理，相关专业（电力、燃气、自来水、电视等）的代办衔接，组织工程竣工验收，资料归档、移交、竣工备案（包括质监、消防、规划、市政等各个专项验收）、产权移交等，质量保修期内的保修服务、结算编制并配合完成结算审核工作等。。
上述承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺，承包人有责任到现场踏勘，必须采取一切措施，务必使合同有关的工作能切实完满地执行，务求对所有施工工程的所有内容做到完全及满意，无论这些措施是否出现过或在合同中描述过，任何能从招标文件中合理地推断的工程，承包人皆须执行。此外承包人还须负责与本工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作；根据本项目实施范围及建安工程造价，发包人有权增减部分施工范围及工作内容，承包人必须无条件接受。
5、本项目签约合同价（暂定）：人民币（大写      元整）元（¥         元）；
其中：建安工程费人民币（大写        ）元（¥        元），中标下浮率为    %，

建安工程费签约合同价= 308万元×（1-中标下浮率）（含暂列金额5%）；
其中：

设计费用为：12万元

工程总承包管理费用：已含在上述费用中，不再另行支付。
最终结算价按本合同约定的结算办法计取。
6、项目负责人：            ；           身份证号码：        ；

职称：             ；                执业资格证号：        
注册证书号：        ；               执业印章号：        ；
      设计项目负责人：        ；            身份证号码：        ；
职称：        ；                   执业资格证号：        ；
注册证书号：        ；             执业印章号：        ；
 施工项目负责人：        ；            身份证号码：        ；
职称：        ；                 执业资格证号：        ；
注册证书号：        ；             执业印章号：        ；
7、工程质量符合的标准和要求： 
施工要求的质量标准： 不低于国家相关验收的合格标准。
设计要求的质量标准： 符合国家相关规定标准。
8、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、 竣工及缺陷修复。

9、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10、承包人计划开始工作时间：      年  月   日 。
设计工期：中标通知书发放后且方案评审通过后10日历天内完成施工图。 

施工工期：总工期150日历天，开工日期以监理单位发布的开工令为准。（2021年2月8日前具备通车条件）

11、根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，本工程的增值税按一般计税方法计算缴纳。承包人依据施工合同等有关资料，向发包人申请支付款项时，应当向发包方开具增值税发票。发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入合同约定的承包人指定的银行账户。
12、本协议书一式十二份，合同双方各执陆份。
13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

14、合同生效，本合同在以下条件全部满足之后生效：承包人提交足额的履约保证金，双方签字盖章后。

	发包人： （盖章）
住所： 
法定代表人(签字)

或委托代理人(签字)：

电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
电子邮箱：
	承包人（或联合体牵头人）：  （盖章）
住所： 
法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：

电话： 
传真： 
开户银行：

账号：
邮政编码：　　　　
电子邮箱：
或联合体成员：   （盖章）
住所： 
法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：

电话：  

传真：
开户银行： 
账号： 
邮政编码：　　　　
电子邮箱：


第二节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

    通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书； 

（8）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。

4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格给予调整，须双方同意。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5.设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6.材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7.施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8.交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.1发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11.开始工作和竣工

11.1开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12.暂停工作

12.1由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

   （1）承包人违约；

   （2）承包人擅自暂停工作；

   （3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13.工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15.变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

   （1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

   （2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

   （3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

   （1）变更指示只能由监理人发出。

   （2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17.合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

   （1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

   （2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

   （3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

提供。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按进度支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

   （1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

   （2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

   （3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

   （4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

   （1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

   （2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

   （3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

   （4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

   （5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

   （6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

   （7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

   （8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

   （1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

   （2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

   （3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

   （4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

   （1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

   （2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

   （1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

   （2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

   （3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

   （4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

   （1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

   （2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

   （3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

   （4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

   （1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

   （2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

   （3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

   （1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

   （2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

   （3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

   （1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

   （2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

   （3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

   （4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

   （5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验

除专用合同条款另有约定外：

   （1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

   （2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

   （3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

   （1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

   （2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

   （1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

   （2）承包人设备的损坏由承包人承担；

   （3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

   （4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

   （5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

   （1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

   （2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

   （3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

   （4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

   （5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

   （6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

   （7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

   （8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

   （9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

   （1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

   （2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

   （3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

   （1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

   （2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

   （3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

   （4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

   （5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

   （1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

   （2）发包人原因造成停工；

   （3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

   （4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

   （5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

   （1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

   （2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

   （1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

   （2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

   （3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

   （4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

   （5）因解除合同造成的承包人损失；

   （6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

   （1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

   （2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

   （3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

   （4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

   （1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

   （2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

   （3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

   （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

   （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第三节 专用合同条款
1.一般约定

1.1  词语定义

1.1.1合同当事人和人员

1.1.1.1 发包人： 金华市快速公交有限公司 

发包人派驻的工程师：姓名：     职务： 
1.1. 2 监理人：               
监理人委派的工程师：姓名：     职务：总监理工程师
1.1.3工程和设备

1.1.3.1永久工程：
1.1.3.2临时工程：  项目现场管理用房 。

1.1.3.3区段工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.4永久占地： 本工程红线范围内的场地 
1.1.3.5临时占地： 建设期根据情况占用（不提供临设场地）。  

1.1.4日期

1.1.4.1缺陷责任期期限： 24 个  月。

1.1.4.2保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.5其他

1.1.5.1除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

（1）发包人、承包人加盖法人公章的补充合同、补充协议文件；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）本专用合同条款；

（6）本通用合同条款；

（7）发包人要求；

（8）招标文件；
（9）投标文件；
（10）经发包人批准的承包人建议书； 

（12）其他合同文件。

1.5合同协议书

合同生效的条件：     /        。
1.6文件的提供和照管 

1.6.1 承包人文件的提供

（1）承包人文件的范围和提供的期限、数量：
①项目设计文件

◆用地红线内的包含但不限于：          ；

②项目实施文件

◆项目进度计划。承包人进场7日历天前提供3份；

◆设计进度计划。承包人进场7日历天前提供3份；

◆采购进度计划。承包人进场7日历天前提供3份；

◆总体施工组织设计（包括施工技术方法、施工进度计划、施工人力资源计划一览表、主要施工机具资源计划一览表在内）。承包人进场7日历天前提供3份；

◆施工图预算价：施工图完成后15日历天内提供。
◆进度款：承包人应于每月20日前向监理人报送。
◆职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人进场7日历天前提供3份；

◆主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计。单项工程和分部分项施工前7日历天历天内提供3份；

◆质量保证细则和工作执行文件。各设计和实施阶段开始实施前14日历天内提供3份；

◆竣工试验方案。达到竣工试验条件14日历天前提供3份；

（2）监理人对承包人文件批复的期限：监理人在接到项目实施文件后7日历天内批复，监理人的批复认可并不能减轻或免除承包人的合同责任 。

1.6.2 发包人提供的文件

发包人提供的文件范围和提供的期限、数量：提供的金武城际公交快线（金华段）站点设计施工一体化项目工程相关资料，在合同签订后7日历天内提供3份。

1.7联络

1.7.1联络来往函件的送达和接收

（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

（2）发包人指定的接收人：    舒志刚   。
（3）发包人指定的接收地点：  金华市快速公交有限公司   。

（4）监理人指定的接收人：        。

（5）监理人指定的接收地点：金武城际公交快线（金华段）站点设计施工一体化项目项目部  。

（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目负责人本人或者项目负责人的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目负责人的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

（7）发包人（包括监理人）和承包中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

（8）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开始工作通知中载明的开始工作日期前 7  天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在发包人要求中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.4 办理证件和批件

发包人负责办理：按国家有关规定应由发包人办理的工程相关手续。

2.5 支付合同价款

2.5.1发包人应按合同约定支付工程款。

2.7其他义务

(1)按有关规定及时办理工程质量监督手续。

(2)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

(3)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

(4)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：/ 。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：

（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低的工程变更指令或其它指令；

（2）发布开工令、停工令、复工令；
（3）审核承包人提出的顺延工期的申请；
（4）审核承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；

（5）审核承包人提出的主要材料设备的采购清单；

（6）审核工程进度款以及变更或增加工程量的签证；
（7）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认； 

工程师在发出上述指令、批准或确认时，应附上发包人加盖公章的书面确认。承包人在接到工程师的上述指令、批准或确认时，应核对有无发包人的书面确认，一旦工程师未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，工程师的该行动对发包人无约束力。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.3监理人员

3.3.1总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.1监理人应当按发包人要求向承包人发出指示。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1除专用合同条款第6.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第7.4款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.2为他人提供方便

(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。
 (2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件。

4.1.3其它
（1）每天上、下班时间到工地考勤处进行人脸识别考勤，作为缺勤的处罚依据。
（2）民工工资的问题，按有关文件规定执行；承包人一旦发生拖欠农民工工资行为，发包人有权从工程款中直接支付农民工工资。
（3）工程竣工验收后，中标人须提交工程竣工图及其他有关资料，工程保修按国家、省市有关规定执行。
（4）施工期间用水、用电由承包人负责，施工现场以现状为准，发包人不提供临设场地。
（5）提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工开工前7天提供（一式四份）总进度计划、施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。
（6）合同双方约定的施工组织设计应包括的主要内容：
①施工方案；②施工现场平面布置图；③施工进度计划和保证措施；④劳动力及材料供应计划；⑤施工机械设备的选用；⑥质量保证体系及措施；⑦安全生产、文明施工措施；⑧环境保护、成本控制措施；⑨合同当事人约定的其他内容。⑩会议讨论。
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计四份。
发包人、监理人、全过程跟踪审计单位在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人、监理人、全过程跟踪审计单位应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
（7）协助发包人办理开工等批准手续，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理。

（8）承包人在施工过程中自行办理因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的相关申请批准手续，提供相关文件、资料、证件。
（9）提供施工障碍资料：承包人需采取措施保护已知地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏已知地下管线的，由承包人承担责任。发包人向承包人提交工程地质和已知地下管网线资料不全的，施工过程中，承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线的，应立即停止施工并向发包人及相关单位书面报告，待确认安全后方可施工，否则，因施工损坏已知地下管网线的，由承包人承担责任。所发生的费用均由承包人承担。
（10）承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名水，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，暂停施工及时通知发包人，并采取保护措施。
4.1.10其它义务
（1）临时用地、临时设施搭建等：发包人不提供项目红线外临时用地，承包人自行搭建，搭建前方案须经发包人审批并同意；如需借地，费用自行考虑并包含在合同总价中。
（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。
（3）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人完全负责。
（4）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经监理工程师和发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不应以此理由要求顺延工期。
（5）施工现场清洁卫生的要求：按金华市建筑工程施工场地管理有关规定执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到工程师满意的状态。如承包人交工3天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。
（6）合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。
（7）施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理人、全过程跟踪审计单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责；
（8）承包人应处理好与周边人员及居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动：如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜。
（9）承包人必须按照金华市建设行政主管部门要求设置冲洗装置，车辆进出场前必须冲洗干净后上路。承包人须按照市行政主管部门相关要求落实。
（10）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供2间办公用房（含空调、监控设备、窗帘、卫生间、围墙、门卫室、水电、室内外照明、院内硬化及绿化等），该部分水电费用由总包负责，费用包含在合同价款中。总包生活区设施由承包人自行考虑。
（11）本工程实行设计采购施工一体化总承包服务管理，承包人应协调各分包单位及现场管理，费用已含在合同价中。承包人负责落实对施工现场各分包单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。
（12）承包人有责任为发包人、监理单位、跟踪审计单位、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。
（13）承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告（投标报价应包含各项工程检测费用，（第三方检测项目为：弱电检测、防雷检测），其余各项工程检测费用（包括实体检测）均应包含在投标总价中（在合同签订日期后因政策原因新增的检测项目除外））及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图光盘2 张。
（14）承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、七通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。
（15）本项目相关工艺施工要求须按金华市住房和城乡建设局下发的《住宅工程质量常见问题预防控制任务书》的要求进行施工，相关费用已包括在总价中。
（16）承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池。
（17）承包人必须按照金华市人民政府办公室《关于加强建筑工地文明施工管理的实施意见》意见进行安全文明管理，落实安全文明施工措施。
（18）全部工程竣工验收后在正式移交业主使用前的水电费、成品保护费及其卫生清理费用均由承包人承担。在正式移交前，承包人应将项目全部打扫清理干净，做到窗明地净，所有垃圾均应外运。
（19）承包人应当按照国家法律法规的要求每月按期向其全体施工工人发放工资，为其购买国家规定的各种强制性保险。若因承包人未支付工人工资，当地政府或司法部门要求发包人先予垫付的，视同发包人给承包人的借款，其本息（利息按不低于同期银行贷款利率计算）在下期工程进度款中全额扣回。
4.2履约担保

4.2.1履约担保的格式和金额

履约担保的形式：现金转账或银行保函或保险保单（出具保函和保单的银行和保险公司需满足以下条件：1、在金华市的银行和保险公司；2、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付）；3.履约担保的形式按金华市相关政策文件执行。           
履约担保的金额：中标价2%，在中标通知书发放15日历天内，提交符合招标人要求的银行转账或银行保函或保险保单，否则招标人有权取消中标人资格。
履约保证金金额=【308万元*（1-5%（暂列金额））*（1-中标下浮率）】*2%；履约担保金额中的35%为工程质量履约保证金，30%为工期履约保证金，25%为安全文明施工履约保证金，10%为管理人员和机械设备到位履约保证金。

履约保证金在工程验收合格，扣除各项违约金且支付手续齐全后一次性无息退还。
4.3分包和不得转包

4.3.1发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作：  本项目不得转包与违法分包（对施工中的特殊专业工程确需分包的，须征得发包人的同意），一经发现转包与违法分包，发包人可立即终止合同，可以做出不利于承包人的结果处理，并由承包人承担相应的违约责任。
发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作，除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

(1)除本款约定的分包内容外，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。

(2)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(3)承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。

(4)未经发包人同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

4.5承包人项目负责人

4.5.1①承包人项目负责人必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.项确定的开始工作日期前到任；②在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目负责人不得同时兼任其他任何项目的项目负责人；③未经发包人书面许可，承包人不得更换项目负责人，若承包人擅自更换项目负责人，发包人向承包人收取每次每人5万元的违约金。④除承包人项目负责人调离本单位及经调查核实确患重大疾病无法胜任工作外，其它任何原因不得调换；确因特殊原因需更换（发包人要求更换除外），经发包人同意并向行业监管部门备案后可进行更换项目负责人，更换后的项目经理资质等级及业绩不得低于原项目经理资质等级及业绩。⑤承包人的项目负责人应常驻现场，且每月在现场时间不少于22天，项目负责人每月到位天数未达到22天，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金2000元；⑥违约金暂从当期进度款中扣除；⑦项目负责人确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责；承包人项目负责人的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

本条所指项目负责人均包括项目负责人和施工项目负责人。若项目负责人在本项目中标后参与其他项目并承担项目主要管理人员的，罚款人民币10万元整。
4.6承包人人员的管理

4.6.1承包人擅自变更主要施工管理人员，或未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的违约责任：
未经发包人同意擅自变更项目实施主要管理人员（包括施工项目负责人、设计项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、造价人员）的5万元每人每次的罚款, 更换后的项目实施主要管理人员资质等级不得低于原管理人员的职称等级及职业资格等级。

工程项目管理班子人员（包括施工项目负责人、设计项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、造价人员）每月出勤均不少于22天，由监理单位负责考勤，若缺勤或擅自离岗，按1000元/天/人罚款（人脸识别考勤）。

根据工程需要和发包人要求，发包人在工程施工时，设计人必须指派设计项目负责人或专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导和配合服务。在工程施工中，对设计文件有疑问，发包人提前1个工作日通知，设计人在接到通知后，应及时派本项目设计负责人解决，否则每次扣设计费2000元。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。在工程的图纸会审、基础（桩）验收、中间验收、消防验收、竣工验收、工程质量处理等，属于重大设计问题（变更金额大于10万元的定为重大设计问题），可在5天内书面提出解决意见，否则每次扣设计费3000元。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。
项目开工后，必须按照招标文件的人员要求，随工程进度委派1名中级及以上职称的设计人员常驻本项目；否则每月扣除1000元（从设计费中扣除）；设计负责人须出席设计施工交底会、中间验收、竣工验收等重大会议，否则每次扣设计费2000元。
设计驻场人员考勤标准按工程项目管理班子人员执行。
4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划：承包人应在进场14日内编制详细的进度计划（其中设计进度计划应在中标通知书发放后3日内出具），包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在 7 日内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。承包人未按规定提交1.6的计划资料，扣取违约金2000元/次。

4.12.2 合同进度计划的修订：不论何种原因造成工程的实际进度与第 4.12.1 项的合同进度计划不符时，承包人应在 7 日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在 7 日内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

5.设计

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第 11.5 款的约定执行。且每延误一天扣取违约金500元。当延误超过10日历天，按每天1000元扣取违约金。发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第 11.5 款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。并不能免除因为延误需扣取的违约金。

因发包人原因影响设计进度的，按第 15 条变更处理。

5.3设计审查

5.3.1 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

施工图完成图纸审查后，承包人给发包人图纸（具体套数以发包人实际要求为准），光盘2个，费用由承包人承担。
5.5竣工文件

     5.5.1承包人提交竣工记录的份数：竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，一式五份提交监理人 。

5.7承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。  
6.材料和工程设备

6.1承包人提供的材料和工程设备

6.1.1承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。承包人应按投标承诺及招标文件中的品牌清单选择产品，发包人对设备材料的具有最终选择权。

6.1.2承包人将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限： 在材料和工程设备采购前 45 日历天将采购清单、品牌、型号等提交监理人审核。如未按规定完成报验手续的，扣取违约金2000元/每次。

6.1.3如发包人需要，在各项材料和设备采购前，发包人可要求承包人提供产品的品牌、型号、业绩情况、样品等供发包人审核。

6.1.4如果承包人擅自更换产品或采购品牌清单外产品，发包人有权责令改正要求其重新采购或由发包人代为采购。由此造成的损失由承包人承担。扣取3000元违约金/每次。

6.1.5 文明施工：合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按国家、浙江省及金华市有关文件规定实行文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反文明施工方面的有关规定，发包人有权从文明施工保证金及工程款中扣除相应发生的实际费用。

6.2发包人提供的材料和工程设备

   无。

7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：               /    。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：        /                  。
7.4施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

8.交通运输

8.2场内施工道路

8.2.1发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内双方现场交验，并做交验记录  。

承包人测设施工控制网的要求：                  /                            。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：   3天    。
10.安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的施工安全及文明施工责任

10.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：    开工前3天   。
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在  3  天内给予批复。

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格按照“金华市安全文明施工标化优良工地”的要求组织施工、满足有关要求和标准；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

承包人文明施工还需做的其他工作：
a、承包人应严格按照合同要求的有关标准的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。 承包人作为本工程的总承包单位，应督促各分包人做好安全保护措施及安全生产责任制。
b、承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全；
c、承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位；
d、发生伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人及建设行政主管部门并承担全部赔偿责任；
e、承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加；
f、在双方签订合同的同时，必须签订《安全生产责任书》。
10.3治安保卫

10.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：项目负责人 。

10.3.3关于治安保卫的特别约定：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全。承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人必须对施工现场的用电安全负责。承包人按GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》做好现场各项工作，设置必要的消防器材及设备，费用包含在承包人的合同价中。承包人应自备发电机组，满足工程施工需要，费用由承包人负责。承包人须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此发生的费用由承包人承担。
10.4环境保护

10.4.1施工环保措施计划报送监理人审批的时间：   开工前3天   。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在    3    天内给予批复。

11.开始工作和竣工

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：
（1） 24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达6级以上，或者阵风8级以上并可能持续。

（2）12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

（3）12小时内降雪量将达4毫米以上，或者已达4毫米以上且降雪持续。

（4）24小时内可能受大风影响，平均风力可达6级以上，或者阵风7级以上；或者已经受大风影响， 平均风力为6～7级，或者阵风7～8级并可能持续。

（5）2小时内发生雷电活动的可能性很大，或者已经受雷电活动影响，且可能持续，出现雷电灾害事故的可能性比较大。

11.5承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金。按合同工期，提前或按期完工，工期不奖不罚；若承包人达不到本工程施工工期的要求，延误30日历天（含）内每天向发包人支付10000元违约金；延误30-60日历天（含）每天向发包人支付20000元违约金；延误60日历天以上发包人有权直接扣除所有的履约保证金；若途中实际施工进度严重延期影响工期20%及以上时发包人有权终止合同，同时不支付工程款，以上违约，发包单位有权直接从工程进度款中扣除。
12.暂停工作

12.4暂停工作后的复工

12.4.1根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停工作影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停工作期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停工作责任的责任人承担。

12.4.2暂停工作持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停工作原因导致承包人在暂停工作前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

13.工程质量

13.2承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限： 承包人按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验后3天内，编制工程质量报表报送监理人审查。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：  工程质量报表应尽可能详尽记录质量检查和检验的过程和结果，特别是隐蔽工程和隐蔽部位的质量检查和检验 。

监理人审查工程质量报表的期限：  收到承包人报送的工程质量报表之日起3 天内给予批复。

13.3监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：    /        。
13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限： 收到承包人通知之日起1天内。

13.4质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

15.变更

15.1变更的形式

由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。所有变更指令均需通过监理人下达承包人；

施工图纸审查完毕后，承包人对自身设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自行修正、调整和完善，不属于变更，费用由承包人承担。
执行发包单位及发包单位上级公司工程变更签证管理制度。
15.2变更价款确定
15.2.1变更价款组价依据：

◆《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

◆《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

◆《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；
◆《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

◆《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

◆《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

◆《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及相关文件；

上述计价依据的综合解释或补充文件等。
15.2.2发包人引起的变更价款按经发包人委托的造价咨询机构审核施工图预算口径，并按中标下浮率下浮后作为结算的依据。具体如下：
（1）经发包人确定的预算价中适用于变更工程项目，采用该项目单价。

（2）经发包人确定的预算价有类似单价的新增工程项目，参照合同中类似的单价计算。

（3）经发包人确定的预算价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格、本合同约定的预算编制口径和中标让利率提出变更工程项目的单价，并报发包人、全过程跟踪审计单位确认后调整。
（4）经发包人确定的预算价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范、本合同约定的预算编制口径和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人、全过程跟踪审计单位确认后调整。

（5）按以上口径组价的项目均列入总价下浮范围。

17.合同价格、支付

17.1合同价格

本项目合同价格（项目建设费用）由工程设计费+建筑安装工程费（含设备购置费）二部分组成。


17.1.1工程设计费：12万元（总价包干）

以上设计费含项目承包范围内的所有设计内容及相关设计方案评审费，同时本项目的所有设计必须进行合理优化并经发包人确认后方可实施。

17.1.2建筑安装工程费计算方法

17.1.2.1工程量计算方法（清单计价法）：

1）建筑工程：本项目中涉及建筑物、构筑物等建筑工程按2018版《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》及《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》工程量计价规则计量；

2）安装工程：本项目中涉及建筑物、构筑物、室外附属工程中安装工程按2018版《浙江省通用安装工程预算定额》及《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》工程量计价规则计量；

3）市政工程：本项目中涉及道路工程、排水工程（含建筑物附属工程中道路排水工程）等按2018版《浙江省市政工程预算定额》及《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》工程量计价规则计量。

4）景观绿化工程：本项目中涉及绿化工程、景观小品、铺装工程等按2018版《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》及《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》工程量计价规则计量；

17.1.2.2工程取费：

1）管理费用：按2018版《浙江省建设工程计价规则》的中值计取；

2）利润：按2018版《浙江省建设工程计价规则》的中值计取； 

3）施工组织措施费：按2018版《浙江省建设工程计价规则》的中值计取（只按非市区工程计取安全文明施工费）;
4）无论是否达到优质工程，优质工程增加费不予计取；如获得金华市安全文明标化工地，标化工地增加费按市区工程标化工地计取。
5）规费：按2018版《浙江省建设工程计价规则》取费标准的50%计取；
6）税金：按9%计取；

7）暂列金额：按5%考虑；

以上各项以人工费+机械费为取费基数的均为定额人工费+定额机械费。
注：政策性文件的引用：在工程施工期间及结算期间如遇国家或地方政府颁发的相关调价或调整政策均应按上述执行，不做调整（税收政策除外）。

17.1.2.3工程预算材料价格（基期价格）：按施工开工日前28日历天当月的《金华建设工程造价信息》信息价为基准价计入，如果《金华建设工程造价信息》上没有的按照同期《浙江造价信息》计入，如果《浙江造价信息》上没有的无价材料（含综合单价）的按附表约定的价格取定口径计入。附表中没有约定的无价材料（含综合单价）预算编审过程中由发包人、承包人、跟踪审计单位、监理单位等共同询价后商定，若在预算审核期间无法确认材质或参数的，以暂定价计入预算审核价，在项目实施期间由发包人、承包人、跟踪审计单位、监理单位等四家单位共同询价确定并签证后作为结算价；结算价为签证价格乘以（1-下浮率）计入，（包括招标文件附件的无信息价材料）。附表中没有约定的无价材料承包人应根据施工进度计划要求，原则上在材料使用或项目实施前不少于三十天提出无价材料及项目定价申请。
17.1.2.4人工价格：按施工开工日前28日历天当月《金华建设工程造价信息》的人工信息价为基准价计入；

17.1.3其他：本工程项目由总承包单位编制预算价（预算编制费不予计取），由招标人委托的第三方咨询单位审定预算价； 
17.1.4总承包管理及试运行服务费：本项目不计取总承包管理及试运行服务费。

17.1.5按以上口径编制的预算造价（不含暂列金额）并按中标下浮率下浮后作为进度款支付依据，审定的预算单价作为结算单价（允许调整的材料价差及暂定价除外）。

17.1.6合同价格特别限定：本工程预算造价（含暂列金额）及最终结算价均不得超过经发包人委托第三方咨询单位审核确认的工程总承包范围内对应的概算费用*（1-中标下浮率），预算造价（含暂列金额）如果超出需要优化设计，最终结算价如果超出，超出部分发包人不予支付。

17.1.7预算编制提供资料：施工图纸质版与电子版、预算书纸质版与套价软件版（套价软件采用品茗软件）、工程量计算书纸质版与电子版或算量软件版（采用品茗或广联达算量软件）、地勘报告、场地原土标高等，但不限于以上资料。
17.3工程进度付款

17.3.1付款时间

关于付款周期的约定：

17.3.1.1 设计费的支付方式：

（1）施工图设计完成后，支付设计费7万元；

（2）项目竣工验收合格后支付至设计费的10万元；

（3）余款在项目资料整体归档完成后30日历天内一次性不计息支付。

设计费由发包方直接支付给设计单位。
17.3.1.2 工程费用的支付

①预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同签订，所有人员、机械设备进场后，由发包人支付给承包人签约合同价中建安工程费（不含暂列金额，下同）10%的预付款（含安全文明措施费及工资性工程预付款）； 
预付款扣回的方式：工程预付款（含工资性工程预付款）在工程完工并经初验合格后支付至审定的施工图预算价结合中标下浮率的80%时一次性扣回。
②工程进度款支付
（1）每月按经审核的招标清单完成实物量的70%支付工程款（若有违约金则予以扣除，在审核后10天内支付，工程竣工验收并达到合同规定质量等级标准后，工程款支付至招标清单完成实物量的80% 。
（2）其余工程款待竣工结算经相关审计部门审定，并配合甲方完成竣工验收资料档案归档工作后，工程扣留1.5%的质量保修金后三个月内结清。 

（3）本项目工程款实行工资款和其他工程款分账管理制度，具体按《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程项目全面实施工资款和其他工程款分账管理制度的通知》（金市建建〔2017〕124号）文件执行, 民工工资管理按（金市建建【2018】89号）文件规定执行。
17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：    5份           。

进度付款申请单的内容：    按通用条款     。

17.3.3进度付款证书和支付时间

(1)发包人未按专用合同条款第17.3.1、通用合同条款第17.3.3(2)目、第17.5.2(2)目和第17.6.2(2)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用合同条款第23.1(1)目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款第22.2款约定的其他违约责任的权利。

逾期付款违约金的计算标准为        /         。

逾期付款违约金的计算方法为         /        。
(4)进度付款涉及政府性资金的支付方法：/
17.4质量保证金

17.4.1质量保证金的金额或比例：工程费用结算价的1.5%。

17.5竣工结算

17.5.1结算价款=投标人最终工程设计费结算价+投标人最终工程费用（含设备购置费）结算价。

本工程最终结算价不得超过经发包人审核确认的工程总承包范围内对应的概算费用*（1-中标下浮率），超出部分发包人不予支付。概算费用不超过人民币320万元。
（1）工程设计费结算价：12万元（总价包干）。

以上设计费含项目承包范围内的所有设计内容，同时本项目的所有设计必须进行合理优化并经发包人确认后方可实施。图审工作由发包人直接委托图审机构承担，设计费不包含相关设计符合性审查费、施工图审查费（但包含概预算编制费用），结算时设计费单价不做调整。
（2）建安工程结算价：
①工程量确定：工程竣工结算时，根据竣工图及设计变更联系单等资料，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及相关的2018版浙江省计价依据等规定规则按实计算工程量。
②结算单价确定：
施工图预算中有的价格按施工图预算中的单价计算。
a、如施工图预算中的工程量清单项目漏项，或经发包人批准设计变更产生新的工程量清单项目，其单价按下列原则确定：
（1）经发包人确定的预算价中适用于变更工程项目，采用该项目单价，并结合中标让利率进行让利。
（2）经发包人确定的预算价有类似单价的新增工程项目，参照合同中类似的单价计算，并结合中标让利率进行让利；
（3）经发包人确定的预算价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格、本合同约定的预算编制口径和中标让利率提出变更工程项目的单价，并报发包人、全过程跟踪审计单位确认后调整。
（4）经发包人确定的预算价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范、本合同约定的预算编制口径和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人、全过程跟踪审计单位确认后调整。
b、投标时已设立品牌、规格的材料设备，一般不允许施工变更，确需变更的，发包人有权审查该材料设备报价的合理性，如有异常报价的，承包人应承担相应经济责任。新增加材料、设备按除税信息价（或除税市场价）乘以（1-中标下浮率）进行结算。
c、暂定综合单价及新增无价材料由发包人、承包人、跟踪审计单位、监理单位等四家单位共同询价确定并签证后列入结算价，若按定额结算，则按预算口径进行组价的价格乘以（1—中标下浮率）。
d、价差调整时人、材、机含量均按现行浙江省定额消耗量。
e、计日工按实际发生当期的《金华建设工程造价信息》发布的建筑工种人工成本工资信息汇总表中的对应工种价格计算。
f、电梯等超过规定额度需要招标定价的分项，由发包人和承包人共同招标确定供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交招标方案和工作分工（主要包括招标进度计划方案）。发包人应在收到后7天内予以确认。  项目招标时，由发包人确定招标控制价并参加评标。另行组织招标定价的项目，中标价即为结算价，不下浮不加点。
17.5.2材料调差的范围：

因价格波动允许调整的内容：钢材、水泥、商品砼、电线电缆（不含控制电缆）及人工市场信息价（除以上几种材料，其余材料单价均不予调整）。

钢材、水泥、商品砼、电线电缆（不含控制电缆）、人工市场信息价以开工日前28日历天所在月份的《金华建设工程造价信息》为基价，如施工期间信息价的平均价与基价相比超过±5%时，超出部分予以调整，调整方法为：有效施工期涨幅在 5%以上（不含5%）时需追加单价=预算时期所报单价×〔（有效施工期金华市平均信息价-基价）÷基价×100%-5%〕；有效施工期跌幅在 5%以上（不含5%）时需扣减单价=预算期所报单价×〔（基价-有效施工期金华市平均信息价）÷基价×100%-5%〕；上述追加或扣减单价所形成的价差只计取税金，不计费也不作为取费基数。

有效施工期约定：

①房屋建筑工程中钢筋、商品砼按开工当月至主体验收合格当月为有效施工期；其余材料价格及人工单价按开、竣工报告（开工以监理单位书面确认单栋开工时间为准，竣工以单位（子单位）工程质量竣工验收记录（统表I）时间为准）所确定工期的前80%约定为有效施工期；

②上述有效施工期内，如果由于承包人的原因造成工期延误的，应扣除工期延误时间增加的材料价差，若材料价差为负值，则需扣除该部分差价。如是发包人原因造成工期延误的，工期延误时间增加或减少的材料价差由承包人受益。
17.5.3竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在完成合同范围内施工内容，工程建设各方主体（建设、监理、承包人等）对工程验收并签署工程质量合格文件后90天内向发包人或监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人仍不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。发包人有权暂缓或不支付后续工程款。
竣工结算报告及结算资料的要求：
a承包人应经监理工程师审核后向发包人提交经承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效、真实的结算资料，发包人工程师在30天内完成对结算资料是否完整、有效、真实进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖承包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。发包人应在收到承包人提交的完整竣工结算资料后120日历天内（含发包人工程师对结算资料完整、有效、真实进行审核的30天）完成审核并出具竣工结算审核报告（承包人不配合的除外）。
b在工程结算审核过程中，发现结算资料无效或不完整的，审核延误的责任由承包人承担。
c承包人未按本条款约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按规定时间内完成审核，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。
d结算资料必须科学、全面、精准，不能弄虚作假。结算所递交的一系列资料包括工程结算书（含电子版）、竣工图、联系单、签证单、合同、补充合同（协议）、工程量计算书（含电子版）、钢筋翻样（含电子版）、施工组织设计、隐蔽工程验收资料，以及其他与结算相关的所有工程结算资料，审核单位要求承包人出具相关原始资料时，承包人必须及时配合，否则由审核单位可按最低询价或标准计算。
17.5.4其他：

1）承包人提供竣工图的约定：工程交付使用后，提供按要求整理的竣工图及施工文件陆套及光盘一套，所发生费用由承包人承担。

2）工程竣工结算审核追加费用：根据浙价服〔2009〕84号文件规定，以超过5%以外的核减额、核增额为基数分别按5%计取核减额追加费和核增额追加费，该两笔审核追加费用由承包人直接支付给审核单位，如不支付，则由发包人从应付工程价款中代扣代缴。
17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    一式五份       。

承包人提交最终结清申请单的期限：  缺陷责任期终止，保修责任期满且双方无异议后14天内。

18.竣工试验和竣工验收

18.1竣工试验

18.1.1承包人负责提供试、运行所需的人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件，并承担试运行费用。

18.2竣工验收申请报告

(1)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按通用条款第18.2条执行，并满足发包人的要求  。

竣工验收资料的份数：  原件一套，复印件三套（含一套光盘）  。

竣工验收资料的费用支付方式：        承包人承担               。

18.3验收

18.3.1经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.6施工期运行

18.8.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：                            。

18.7竣工清场

18.8.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：                        。

18.9竣工后试验

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

   （2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

   （3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

(1)工程质量保修范围：承包人实施的全部内容。

(2)工程质量保修期限：

1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3）装修工程为2年；

4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6）国家、浙江省法律法规的其它约定。
 (3)工程质量保修责任：

1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担。

2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4）质量保修完成后，由发包人组织验收。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20.保险

20.1设计和工程保险

20.1.1本工程 投保 (投保／不投保)工程设计责任险。并符合以下约定:

(1)投保人：       承包人                   。

(2)投保内容：     /                         。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：     /                          。

(5)保险期限：     保险期限自开工即日起算至颁发工程移交证书   。

    本工程  投保 (投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑工程一切险  ，并符合以下约定:

(1)投保人：        承包人                     。

(2)投保内容：       /                         。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：       /                         。

(5)保险期限：保险期限自开工即日起算至颁发工程移交证书  。

20.4其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：     /            。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：   保险手续办理完毕后7天内提交  。

20.5.2保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：由于本工程保险均由承包人负责投保，费用由承包人承担，保险金不足的补偿亦由承包人负责  。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（3）战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染；

（4）地震、海啸等自然灾害；

（5）传染病爆发、瘟疫；

（6）火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人原因引发的后果；

（7）社会异常事件；

（8）禁运、禁止令或政府的其他限制政令； 

（9）国家法律法规变化。

不可抗力的等级范围约定：                                                   。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第  （壹）   种方式解决：

（壹）提请   金华  仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3争议评审

    不采取争议评审方式。
24.其它

25.1工程投资控制

25.1.1承包人按照建设单位要求，以初步设计概算作为设计限额。

25.1.2有下列情形之一的，由承包人提出，经发包人同意，并由原审批部门会同有关部门批准后，投资控制目标可做调整：

（1）不可抗力；

（2）国家重大政策调整；

（3）从项目实际出发，对项目内容、标准等设计方案有重大变更，累计额超过项目概算10%的。

25.2奖励及风险承担

25.2.1承包人未能完全履行总承包合同，擅自变更建设内容、建设规模、建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格，所造成的损失或投资增加额按合同约定由承包人承担。

25.3工程安全生产、文明施工管理目标

25.3.1承包人应严格按照国家《建设工程安全生产管理条例》和地方有关规定做好项目建设全过程安全生产、文明施工管理工作。确保施工现场文明施工达到“市标化工地”，若未达到的，从履约保证金中扣除与标化工地增加费等额的违约金。

25.3.2在项目管理团队中落实专人负责安全文明施工管理工作，通过合同管理，督促施工单位健全安全责任制度，落实安全施工措施，实现安全生产专项费用专款专用，确保安全文明施工。

25.3.3本项目的承包人在项目施工过程中须组建BIM团队，优化项目设计，指导现场施工。

26. 补充约定

26.1现场安全文明管理补充约定：
（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格按照“金华市安全文明施工标准化工地”的要求组织施工、满足有关要求和标准。
（2）关于治安保卫的特别约定：①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及金华市安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。⑤承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。⑥承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。⑦承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。⑧承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。
（3）关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
（4）合同当事人对文明施工的要求：①遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。②承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
26.2现场的环境保护管理
(1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
(2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。
(3)承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
26.3 事故处理
 (1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
(2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
(3)合同双方对事故责任有争议时，依据24.1款争议和裁决的约定程序解决。
(4)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
(5)因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
26.4违约、索赔和争议
26.4.1违约责任
26.4.1.1发包人违约

①发包人违约的情形：       /                  。

②发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，不作为发包人违约责任  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  以逾期应付款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金  。

（3）发包人违反变更约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：若影响关键线路工作的仅工期予以顺延  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商    。

（7）其他：  /     。

③ 因发包人违约解除合同

承包人按发包人违约的情形约定暂停施工满  180  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

26.4.1.2承包人违约

①承包人违约的情形：

（1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。
（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在金华市工程质量安全检查中被有关部门或被发包人（监理人）责令停工整改的，每次处违约金2000万元；如发生人身安全事故，按照国家有关法律法规严肃查处，并处违约金20-50万元。
（3）质量验收按质量监督部门验收结果为准，因承包人原因由政府质检部门或发包人（监理人）查出的质量缺陷，承包人未在规定时间内整改完毕并报监理和发包人复验的，每延迟整改一天处违约金500元/项，如未整改即进入下道工序的，除返工整改外，每次处违约金3万元；因承包人原因发生重大质量事故，除由承包人无条件负责返工补修合格，并承担返工费用和延误所造成的工期损失外（返工引起的工期延误列入工期考核），并处违约金2000元。
（4）项目经理及其他管理人员到岗率以人脸识别考勤为准，违约条款以合同专用条款4.4和4.5为准。
（5）承包人在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠民工工资或不缴纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人将代为支付，所支付费用在工程款中直接扣除，且发包人将追加处罚10万元/次的违约金。
（6）原材料品牌及质量未经监理及发包人书面确认验收合格并擅自使用的，无条件拆除及材料退场，并按每次处以10000元违约金。
（7）针对现场隐蔽工程未经监理及发包人书面验收确认合格，并擅自覆盖的，监理及发包人有权要求施工方立即打开并重新验收，并按现场未验收数量，每处处以500元违约金。
（8）针对监理及发包人开具的书面监理通知单和工程部通知单，未按通知单规定要求、时限及时书面回复的，按每延期一天处以200元违约金，累计计算。
②承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按前文相关条款执行。
关于工期：
见本合同7.5.2条规定； 

关于质量：
（1）发包人或监理工程师检查发现的质量问题，在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天罚款2000元/项；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款2000元/次；经主管部门检查（包括发包人组织的检查）发现的明显质量问题，罚款 2000元/项。
（2）发包人有权对各施工节点及工艺进行抽查（包含但不限于结构构造做法、内外墙砌筑、粉刷、地坪浇筑、外墙保温、外墙涂料、防水工程、门窗洞口必须按照发包人要求制作施工样板，坚持样板先行的原则。经评审通过后方可大面积施工，相关费用包含在总价中，不得另行增加。如承包人未实施样板先行，发包人有权要求返工，涉及返工费用由承包人承担并罚款2000元/处。
关于安全文明施工：
（1）如在施工过程中经主管部门检查（包括发包人组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，发包人向承包人扣款2000元；若不整改或整改后仍达不到要求，发包人视承包人违约，每次处罚10000元。

（2）进入现场人员必须佩戴安全帽，反光背心，从安全通道进入，否则每次每人处罚100元。
（3）施工中所有土方、泥浆、生活污水及施工废料的内外运输，必须遵守当地有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，行业管理部门要求办理的渣土准运证、渣土消纳场所、雨污接管、交通通行证等所有手续均由承包人自行办理解决。承担渣土运输的企业必须是具备资质且信誉良好的专业运输企业。若出现泥浆随意排放、漏排，建筑垃圾随意倾倒等不符合安全文明施工要求的现象，发包人有权根据严重程度每次对承包人处以罚款10000元~50000元。
关于施工组织及其它：
（1）承包人在进场后5天内完成施工组织方案并报发包人审核，逾期未提交的按5000元/天支付违约金；以上专项方案须按照施工技术标准并结合现场实际情况编制，施工时需严格按照发包人确认的方案/工艺施工，涉及费用在投标报价中考虑，结算不予调整； 
（2）承包人在省、市、县等建筑业主管部门检查时，出现建筑业主管部门下达的书面通报批评，发包人视承包人违约，有权扣除10000元/次的违约金；2次(不含）以上则有权扣除20000元/次的违约金；给发包人造成不良影响的（如上报刊、电视新闻媒体），则有权扣除20000元/次的违约金。
（3）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，一经发现，发包人有权报请建设行政主管部门进行处理并没收本项目全部履约保证金。由此所产生的一切后果及经济损失均由承包人承担。

（4）承包人违约造成终止合同的，除其履约保证金归发包人所有外，还应承担全部直接经济损失。
（5）承包人未经监理人、发包人批准确认的设计方案、施工方案及合同中约定的相关标准规范要求进行施工的，每出现一次处罚20000元；未在整改限期内完成整改的每天处罚2000元直至整改完成，如拒不整改发包人有权加倍处罚直至终止合同，所有损失由承包人承担。
（6）施工队伍间若出现打架现象，发包人将视情节严重程度每次处罚2000元~10000元；承包人施工及管理人员因不服从管理对发包人、监理人进行辱骂、人身威胁、殴打等情况，每发生一次处罚5000元~50000元，并立即清退当事责任人（情节严重的立即清退施工班组）；承包人施工及管理人员在发包人、监理人办公场所闹事的，发包人将视情节严重程度每次处罚5000元~50000元。
(7) 承包人应严格按照现行《安全生产法》组织工程施工管理，如因承包人原因造成发包人及监理人受到了上级部门处罚的，由承包人承担所有损失，发包人视情况可直接单方面终止合同。
（8）工地出入口需设置洗涤池、沉淀池，车辆出场前用高压水枪冲洗干净。否则每次处罚2000元，若被附近居民或环保等部门举报的，加倍处罚。
（9）各类垂直运输机械按规范搭设并经相关部门验收合格后使用。操作人员持证上岗，否则每次处罚2000元。
（10） “四口”“五临边”，防护规范到位，井道设置单层钢筋拉通进行安全防护，否则每处处罚2000元。
（11） 施工现场门卫室专人看管，建立出入登记制度、交接班记录，施工现场全天候监控。未执行每天处罚2000元，直至执行为止。
（12）施工过程中，楼层及地下室环境未按发包人要求实施的，每天处罚2000元，直至整改完成。
（13）承包人须慎重选择混凝土厂家，如拆模后发现有裂缝、各构件混凝土养护到期后强度不足等情况，每处处罚2000元~20000元；承包人须按要求对其进行处理，并赔偿发包人所有的损失。同时，承包人应确保所选择混凝土厂家能够及时供货，如因供货速率问题，造成混凝土施工冷缝等现象，每处处罚2000元~20000元，并按要求对其进行处理。
（14）承包单位必须严格执行金华市交通投资集团相关工程管理制度。
其他
①管理人员、施工人员、特殊工种应持上岗证，管理人员在岗要求佩戴格式统一的工作牌及安全帽。不同工种须用不同颜色的安全帽以及安全背心进行区分，安全帽后面须注明姓名、年龄、工种等，具体要求以发包人要求为准；
②脚手架铺设应采用定型钢筋网片，杜绝使用毛竹片；
③对具有重要安全意义的施工设施设备，通过每月安全色标识更替，进行可视化管理；对于配电箱等设备必须每天进行安全检查，并记录签字
④钢筋绑扎完成后施工单位要安排专人使用高压水枪和吸尘器等对施工面进行清理，避免板面及柱底垃圾残留。将浇捣前清理作为一项常态化工作，并作为混凝土浇捣前验收的一个环节，本项目实行二次振捣，二次振捣使用平板振捣机进行振捣。

以上①~④条若未按要求实施，发包人有权视情况处以2000元~10000元/次的罚款。
26.4.1.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时、或者因承包人原因造成工程进度严重滞后、或者承包人在工期滞后接到工程师要求整改通知后仍未有效改善进度的，发包人有权终止其合同，由此造成的各项损失均由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担全部费用。

金武城际公交快线（金华段）站点设计施工一体化项目
廉
政
合
同
甲方（建设单位）：     
乙方（施工单位）：        
根据金华市金东区构建惩治和预防腐败体系总体要求，以及建设工程管理、廉政建设的有关法规和相关文件规定，为了做好工程建设中的党风、廉政建设和反商业贿赂工作，保证工程建设高效优质完成，确保国有建设资金的安全和有效使用，以达到投资的预期效益，经甲乙双方共同商议，现就工程的廉政事宜订立如下合同。
第一条甲、乙双方的权利和义务。甲、乙双方同时做到：
（一）严格遵守党和国家有关法律、法规和规章以及监察、人民检察院、财政、审计、建设等部门的有关规定。
（二）双方按法定部门备案的招标文件和乙方的投标文件订立合同，并按法规规定备案，以备案合同作为双方最终结算价款的唯一依据。双方不私下签订“黑白”和“阴阳”等不良行为的合同。
（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设法律、法规和规章以及纪检监察、财政、审计和工程建设管理的规定。
（四）建立健全廉政建设、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为时，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方有严重违反本合同义务条款的行为时，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员：
1、必须秉公办理，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
2、不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人自身支付的费用等。
3、不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。
4、不得以任何理由向乙方推荐分包单位和自定材料供应商。
（二）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（三）甲方按经过法定部门备案的合同规定支付工程款，不得有意刁难、拖欠乙方工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。
（四）按照工程招标投标的有关法律、法规和规章以及金华市金东区政府的规定，甲方不得肢解工程发包等。
甲方原则上不设定暂定价，确需设定暂定价时，对暂定价实行：一是按建设工程招投标的法律、法规和规章规定予以公开招标；二是报请财政、审计等权限部门共同商定签证价，并形成会议纪要。
（五）甲方不得违反建设工程的有关法律、法规和经过法定部门备案的招标文件以及合同规定：
1、指定乙方购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。
2、强制乙方垫付工程建设资金。
3、甲方要求乙方提供履约保证金或者其他形式履约担保的，自身应同时向乙方提供工程款支付担保。
4、应属甲方交纳的规费不得由乙方垫付。
第三条乙方义务
一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、礼券、有价证券和物品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人自身支付的任何费用。
（三）乙方不得要求甲方违反规定批拨、追加工程费用等。
（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加违反规定的宴请及娱乐活动。
（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和
违反规定的高档办公用品等。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同以上规定的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应给予赔偿；情节严重被有关部门书面通报处理的，乙方承诺无条件接受工程建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。
第五条本合同有效期限为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。
第六条本合同甲、乙双方各执一份。
甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）
法定代表人：                   法定代表人：
地址：                        地址：
电话：                        电话：
年   月   日                  年  月  日
安全生产责任协议书
甲方（全称）：             
乙方(或联合体各成员)：             
项目名称：金武城际公交快线（金华段）站点设计施工一体化项目
    为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》(浙建建[2005]141号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

    一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。
    二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
    三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

    五、乙方要求严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59一2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。
    六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并对全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
    七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
    八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围 ，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训；特殊工种作业人员必须做到持证上岗，进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
    九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
    十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导。检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
    十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
    十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

    如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
    十三、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。
甲方(公章) ：                    乙方（公章）：

法定代表人：                    法定代表人：

或委托代理人：                  或委托代理人

    年  月  日                         年  月  日

第二卷

第五章  发包人要求

发包人要求

    一、发包人要求承包人按照已有资料进行下一步的设计工作，按招标人要求完成施工图设计，图审通过后立即组织人员开工建设。

二、工程范围

（一）主要工作

本次以设计施工一体化方式对本工程实行全过程的工程承包，从初步设计开始的全过程设计、采购、施工、竣工验收、资料存档备案、质量保修、结算审计等，主要包括（但不仅限于）以下内容
（1）设计招标内容：项目实施范围的所有工程的相关设计, 包括但不限于：方案优化设计、初步设计(初步设计深度须满足招标人要求)；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；形象设计；工程技术规范专用条款及物料清单编制。含建筑、结构、消防、给排水、电气、标志、标线、标牌和附属工程等施工涉及到的所有设计总包工作，具体服务内容由招标人在签订合同时明确。

注：勘察不含在本次招标范围内。

（2）采购及施工：包括总承包范围内的所有工程材料和设备的采购、保管、安装及调试、移交以及质保期内的保修服务等。包括工程设计图纸范围内的所有建筑工程、安装工程、总图工程（附属工程）等，具体包括但不限于土石方、基坑开挖、基础、建筑、结构、安装（给排水、电气等）、消防、标志标识、泛光照明等工作内容。（不包括红线范围内的自来水（自来水公司施工部分）、电（高压电施工部分）、通信（运营商部分）等）。

（3）总承包管理服务：包括项目报批报建、各类图纸及专项审查、规划许可等各项审批及施工许可证的代办，设备招标采购、工程项目全过程管理，相关专业（电力、燃气、自来水、电视等）的代办衔接，组织工程竣工验收，资料归档、移交、竣工备案（包括质监、消防、规划、市政等各个专项验收）、产权移交等，质量保修期内的保修服务、结算编制并配合完成结算审核工作等。

上述承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺，承包人有责任到现场踏勘，必须采取一切措施，务必使合同有关的工作能切实完满地执行，务求对所有施工工程的所有内容做到完全及满意，无论这些措施是否出现过或在合同中描述过，任何能从招标文件中合理地推断的工程，承包人皆须执行。此外承包人还须负责与本工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作；根据本项目实施范围及建安工程造价，发包人有权增减部分施工范围及工作内容，承包人必须无条件接受。

3. 竣工验收工作范围：按现行规范要求。
4. 技术服务工作范围：按现行规范要求。



5. 培训工作范围：应按照各个门类组织培训工作，包括但不限于电梯，安防系统等。

6. 保修工作范围：按现行规范要求。

（二）工作界区：以施工现场实际情况为准。

（三）发包人提供的现场条件

1．施工用电：以施工现场实际情况为准。

2．施工用水：以施工现场实际情况为准。

3．施工排水：以施工现场实际情况为准。

4．施工场地与公共道路的通道开通，并能满足施工要求。

5．向承包人提供由当地建设、规划部门认可的水准点与坐标控制点。 

（四）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1.本项目现有的批准文件。

2.招标人提供的规划设计方案文件。

三、时间要求

（一）开始工作时间：监理工程师批准的开工令时间。

（二）进度计划：
设计工期：中标通知书发放后且方案评审通过后10日历天内完成施工图。 

施工工期：总工期150日历天，开工日期以监理单位发布的开工令为准。（2021年2月8日前具备通车条件）。

（三）缺陷责任期： 2年。

四、技术要求

（一）设计阶段和设计任务：承包人需完成方案设计、初步设计及施工图设计。

（二）设计标准和规范：按现行规范要求。

（三）技术标准和要求：按现行规范要求。

（四）质量标准：按现行规范要求

五、竣工试验

（一）第一阶段，按通用合同条件。

（二）第二阶段，按通用合同条件。

（三）第三阶段，按通用合同条件。

六、竣工验收

        按现行规范要求。
七、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求：

施工图设计文件需经发包人及相关职能部门批准审核后实施。

（二）竣工文件和工程的其他记录：

由承包人按现行规范要求提交发包人。

（三）操作和维修手册：

承包人应提供相关主要设备的操作和维修手册。

八、工程项目管理规定

（一）质量：按现行规范要求
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：按现行规范要求
（三）支付：见合同专用条款。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：见合同通用条款。

（五）变更：见合同专用条款。

九、其他要求
（一）对承包人的项目管理机构人员配置及主要人员资格要求：承包人驻现场的项目管理机构人员符合招标文件要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理：承包人应按项目所在地相关部门相关规定进行备案。

（三）对项目业主人员的操作培训：承包人应负责培训业主人员主要设备的操作和维修。


（四）分包：见合同专用条款。


（五）设备供应商：见合同通用条款。


（六）缺陷责任期的服务要求：见合同通用条款。
附件六：承包人人员资格要求及审查规定

（一）承包人驻现场的项目管理机构人员符合招标文件要求

（二）相关审批、核准和备案手续的办理：承包人应办理在金华市的备案。

（三）对项目业主人员的操作培训：承包人应负责培训业主人员主要设备的操作和维修。

（四）分包：见合同专用条款。

（五）设备供应商：见合同通用条款。

（六）缺陷责任期的服务要求：见合同通用条款。

附件七：承包人设计文件审查规定

承包人提供的设计文件应达到现行《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》及其他国家现行规范的要求。

附件八：承包人采购审查与批准规定

承包人应按甲控乙供材料表进行采购（具体详见附表），其他按照合同条款执行。

附表：

说明：
1) 投标人采购的产品须在招标人推荐品牌中选择；如中标人在实际施工中采购的产品质量不符合招标文件及国家有关规定规范和标准的，则由招标人在招标文件中规定的材料品牌中选定。
2) 为便于招标人管理，由中标人采购的同一类设备材料须选用同一种品牌。为便于招标人管理，中标人自行采购的同一种设备材料须选用同一种品牌（除钢材、水泥等其它特殊材料）。
3) 以上材料、材质等技术参数按要求及招标文件有关要求。
4) 所有材料在供货之前均需提供样品、品牌厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供招标人批准。招标人根据情况可要求进行工厂考察及设备出厂前的验收（此项费用已包括在投标报价内）；经考察或验收批准后方可采购或发货。所有考察、验收、审批的时间和费用中标人须考虑在工期和报价内，不能作为工期延误或造价增加的理由。
5) 如施工中发现中标人使用批次的材料因质量原因严重影响到工程品质，或有重大隐患，招标人有权临时变更材料品牌、型号。品牌从推荐品牌中另行指定。
附件九：材料、工程设备和工程试验规定

承包人应按照合同条款执行。

附件十：竣工试验规定

承包人应按照合同条款执行。

附件十一：竣工验收规定

承包人应按照合同条款执行。

附件十二：竣工后试验规定

承包人应按照合同条款执行。

附件十三：工程项目管理规定

（一）质量：按现行规范要求
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：按现行规范要求
（三）支付：见合同专用条款。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：见合同通用条款。

（五）变更：见合同专用条款。

第六章  发包人提供的资料（设计任务书）
设计标准参照金华市已建12米或18米BRT站台样式建设要求

第七章  投标文件格式

正本/副本
    金武城际公交快线（金华段）站点设计施工一体化项目 

资信标（含资格审查）/商务标
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日

资信标（含资格审查资料）目录

一、资格审查资料部分（除资质证书等可以扫二维码查验的证书外，其他有关证书、证件、证明材料原件应携带备查，否则可能会被按无效材料处理）


1.投标人基本情况表，企业介绍信，法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件（或法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证复印件），联合体协议书（如有），企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证。（若为联合体投标的，则联合体成员双方的企业营业执照副本、资质证书副本均须提供）


2.项目负责人建造师注册证书（或临时注册证书）、B类证书、符合招标文件要求的社保证明；


3.施工项目负责人建造师注册证书（或临时注册证书）、B类证书、符合招标文件要求的社保证明；（若与项目负责人为同一个则无需重复提供）


4.设计项目负责人建筑师注册证书、符合招标文件要求的社保证明；


5.项目负责人、施工项目负责人无在建承诺书；（按格式提供）


6.符合招标公告3.9条要求的承诺书；（按格式提供）


7.以建筑工程施工总承包资质投标的投标人须在招标公告发布后从“金华市建筑市场监督管理信息系统” 中下载的《金华市建筑业企业信息表》，登记的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求且注明可用于招投标；以建筑行业（建筑工程）甲级及以上资质投标的投标人若为浙江省外设计企业须提供进浙江省承接业务备案证明。

8.人员配置及到位要求表；（按附件一提供）


9.工期、质量、安全文明施工承诺书；（按格式提供）
10.拟投入本项目的主要施工设备表； 


11.拟配备本项目的试验和检测仪器设备表；


12.投标人认为需附的其他材料。

二、资信标目录

1.投标人资信标得分汇总表（格式自拟）；

2.投标人根据资信标评分要求自行编制；

3. 投标人认为需附的其他材料。

商务标目录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标人认为需附的其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

  金华市快速公交有限公司    （招标人名称）：

1、我方已仔细研究了金武城际公交快线（金华段）站点设计施工一体化项目招标文件的全部内容。我方愿按建安工程费下浮率     %，即投标报价为        。设计费报价： 12万元 。工期：         。按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。拟派项目负责人：       ，施工项目负责人：    ，设计项目负责人：   。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分（如有）。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内，以不低于本投标函所报的质量标准完成并移交全部合同工程。

（5）承诺按照招标文件规定的安全文明施工要求完成全部工程。

（6）项目管理人员配备符合国家、浙江省、金华市相关规定，并缴纳社会保险，并承诺所有成员在开工之前全部到位。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                      （其他补充说明）。

                                         投标人：                     （盖单位章）

                           法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日

 （二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人

施工项目负责人

设计项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：           

姓名：           
姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	 
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	/
	

	4
	分包
	4.3.4
	/
	

	5
	合同价格与支付
	15.1
	①建安工程费下浮率为  %，即建安工程费：      

②设计费报价：12万元
	


注：下浮率与建安工程费不一致，以建安工程费报价为准。

建安工程费=308万元×（1-建安工程费下浮率）

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

三、授权委托书
本人           （姓名）系＿             （投标人名称）的法定代表人，现委托＿     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改＿       （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：                                
委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：                                          
                   年    月   日  

四、联合体协议书
               （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加  金武城际公交快线（金华段）站点设计施工一体化项目  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、           （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：负责项目施工：                             

                                       负责项目设计：                            

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

成员名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

五、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：若为联合体联合体投标的，须将联合体各方成员单位的基本情况填写完整。              

           投标人名称：              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                                          年    月    日

（二）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


人员配置及到位要求表

	
	序号
	名称
	人数
	姓名
	相关证书编号
	备注
	到位要求

	项目负责人
	1
	项目负责人
	1
	
	
	具有建筑工程二级及以上注册建造师或二级及以上注册建筑师资格
	每月不少于22天

	设计组人员
	1
	设计项目负责人
	1
	
	
	具有二级及以上注册建筑师资格
	根据项目进度要求具体安排。

	
	
	...
	
	
	
	
	

	施工组人员
	1
	施工项目负责人
	1
	
	
	具有建筑工程二级及以上注册建造师资格且持有安全生产任职资格B证；
	每月不少于22天


	
	2
	土建施工工程师
	2
	
	
	
	

	
	3
	技术负责人 
	1
	
	
	具有建筑工程二级及以上注册建造师资格
	

	
	4
	安全管理人员
	1
	
	
	安全考核合格证书（C类证）或注册安全工程师
	

	
	
	....
	
	
	
	
	


注：1.投标人需随此表附上相关人员的注册证书（或职称证书）及在投标人单位6个月（2020年5月 -2020年10月）及以上的社保缴费凭证及相关证明材料【以社保机构（盖章）出具养老保险交纳清单为准，缴费单位（或代缴单位的委托单位）和投标人名称（或投标人非独立法人分公司或非独立法人子公司名称）须一致】。否则不予认可


2.项目负责人与施工项目负责人（或设计项目负责人）可为同一人。但不可均为同一人。


3.我单位承诺上述人员到位符合招标人要求。
4.我单位承诺除上述人员外，其余人员配备标准符合《金华市房屋建筑和市政基础设施工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法（试行）》要求，并交纳

格式一

拟派项目负责人无在其他工程项目中担任工程总承包项目负责人或施工项目负责人的承诺书。
                                ：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                      （ 项目名称）         投标中的项目负责人            无在其他工程项目中担任工程总承包项目负责人或施工项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日或合同解除日期止。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                  拟派项目负责人：  （签字）  

法定代表人 (签字或盖章)：           建造师（或建筑师）执业章：

                年   月   日

拟派施工项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人或施工项目负责人的承诺书。
                                ：

我公司及拟派施工项目负责人承诺，拟派参加                      （ 项目名称）         投标中的施工项目负责人            无在其他工程项目中担任项目负责人或施工项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日或合同解除日期止。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                  拟派项目负责人：  （签字）  

法定代表人 (签字或盖章)：           建造师执业章：

                年   月   日

格式二

符合招标公告3.9条要求的承诺书

                     （招标人名称）: 

我公司在收到                        招标文件后，我公司承诺：

1.开标当日，投标人（或项目负责人）不在被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或金华市住房和城乡建设局或金东区住房和城乡建设局或企业注册所在地的建设行政主管部门公示为不能投标的限制期内；

2.开标当日，项目负责人及施工项目负责人及设计项目负责人无涉嫌犯罪在羁押或因犯罪被判刑在刑期内（包括缓刑及监外执行）；

3.开标日前一年内（以通报或处罚文件日期为准），投标人（或项目负责人）未因项目施工被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或金华市住房和城乡建设局或金东区住房和城乡建设局或企业注册所在地的建设行政主管部门通报批评（或行政处罚）累计2（含）次以上（同一事项的批评、处罚不累加）；

4.开标日前一年内（以通报文件日期为准），投标人（或项目负责人）未因项目施工被金华市政府或浙江省政府通报批评累计2（含）次以上（同一事项的批评不累加）；

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

                           投标人：                      （盖单位公章）


                    法定代表人：                       (签字或盖章)

                                           年        月    日

格式三

工期、质量、安全文明施工承诺书

                     （招标人名称）: 

我公司在收到                         招标文件后，经公司研究决定，如我公司中标作如下承诺：

工期承诺：                          
施工要求的质量标准：不低于国家相关验收的合格标准。
设计要求的质量标准：符合国家相关规定标准。
安全文明施工承诺： 按金华市建设局及国家有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清。

扬尘治理措施承诺：本项目施工过程中严格执行金市建建〔2014〕115号文件要求规定。

                           投标人：                      （盖单位公章）


                    法定代表人：                       (签字或盖章)

                                           年        月    日

无信息价材料品牌及价格汇总
	序号
	材料或设备名称
	规格或型号
	单位
	除税到场价（元）
	备注

	1
	钢柱
	方管钢柱
	t
	5800
	成品采购到工地价格（含一道底漆）

	2
	钢梁
	热轧H型钢梁
	t
	5800
	成品采购到工地价格（含一道底漆）

	3
	次构件
	次构件
	t
	5800
	成品采购到工地价格（含一道底漆）

	4
	镀锌费
	　
	t
	2000
	综合单价

	5
	檩条
	C型钢檩条（镀锌）
	t
	5800
	成品采购到工地价格

	6
	屋面板
	50mm岩棉夹心板(上板0.6mm/下板0.6mm）
	m2
	120
	主材价

	7
	花岗岩
	40厚300*600芝麻白花岗岩火烧板
	m2
	115
	主材价

	8
	花岗岩
	40厚300*600芝麻白花岗岩火烧盲道板
	m2
	135
	主材价

	9
	铝板
	1厚咖啡色烤漆铝单板
	m2
	120
	主材价

	10
	铝塑板
	吉祥牌4厚茶绿色铝塑板（面层51丝双面氟碳）
	m2
	101
	主材价

	11
	格栅吊顶
	0.6厚深灰色彩钢板吊顶
	m2
	65
	主材价

	12
	油漆
	金属氟碳漆
	kg
	65
	主材价

	13
	油漆
	环氧富锌底漆
	kg
	20
	主材价

	14
	玻璃栏板
	1.2m高镀锌钢管夹胶玻璃栏板（表面氟碳喷涂）
	m
	593.5
	主材价

	15
	防护栏杆
	1.2m高镀锌方钢管防护栏杆（表面氟碳喷涂）
	m
	223.8
	主材价

	16
	施工用水用电措施费
	设备、线路安拆及自发电补助等
	项
	24000
	综合单价

	17
	临时交通组织设施及管理费等
	临时交通组织设施及管理费等（包括卫生措施、宣传费用、验收到移交期间一切费用等，要求有专门三人及以上人员负责现场保洁、维护）
	项
	24000
	综合单价

	18
	围挡
	1.8m高水马围挡
	m
	40
	综合单价

	19
	配电箱
	低压配电柜AP箱
	台
	4740
	主材价

	20
	配电箱
	照明控制箱Al箱
	台
	1550
	主材价

	21
	端子箱
	总等电位端子箱
	台
	65
	主材价

	22
	端子箱
	局部等电位端子箱
	台
	15
	主材价

	23
	灯具
	单管荧光灯 1*10W
	套
	55
	主材价

	24
	灯具
	单管荧光灯 1*25W
	套
	65
	主材价

	25
	灯具
	应急单管荧光灯 1*25W
	套
	140
	主材价

	26
	路面切割缝
	　
	m
	7
	综合单价

	27
	　
	　
	　
	　
	　


制定








30

